

ЈКП „Београдски водовод и канализација“
Кнеза Милоша 27
11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 3 606 606
е-mail: info@bvkr.rs
Датум: 03.09.2021. године



www.bvkr.rs

Сектор набавке
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 3606 771
Факс: 2069 550
е-mail: nenad.milosevic@bvkr.rs

- 3. SEP 2021

Арх. бр. 55627

На основу дописа Сектора дистрибуције воде од 03.09.2021. године, сагласности добављача од 03.09.2021. године и Сагласности директора арх. број 55624 од 03.09.2021. године, директор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

1. Продужава се рок важења уговора закључених по јавној набавци добара бр. 65 ОД/20: Шљунак и песак, на 12 месеци, обликована по партијама, између ЈКП „Београдски водовод и канализација“, као Наручиоца, и „ХИДРО-БАЗА“ д.о.о. Београд, ул. Патриса Лумумбе бр. 6, као Добављача, и то:

- за I партију: Депонија Крњача, који је код Наручиоца заведен под бр. 46634 од 01.09.2020. године, а код Добављача под бројем 148/20 од 01.09.2020. године, за 60 (шездесет) дана од дана ступања анекса уговора на снагу;
- за II партију: Депонија Остружница, који је код Наручиоца заведен под бр. 46632 од 01.09.2020. године, а код Добављача под бројем 146/20 од 01.09.2020. године, за 60 (шездесет) дана од дана ступања анекса уговора на снагу.

2. Повећава се обим јавне набавке добара бр. 65 ОД/20: Шљунак и песак, на 12 месеци, обликована по партијама, по уговору за I партију: Депонија Крњача и уговору за II партију: Депонија Остружница, и то:

- за I партију: Депонија Крњача, на износ од 649.000,00 динара;
- за II партију: Депонија Остружница, на износ од 2.199.000,00 динара.

3. Продужење рока важења уговора и повећање обима набавке по Основним уговорима извршити анексом уговора, у складу са дописом Сектора дистрибуције воде од 03.09.2021. године, сагласности добављача од 03.09.2021. године, Сагласности директора арх. број 55624 од 03.09.2021. године и одредбама ове одлуке.

4. Добављач се обавезује да достави нове банкарске гаранције за добро извршење посла, захтеване чл. 5. Основног уговора, и то за I партију: Депонија Крњача на износ од 357.450,00 динара, а за II партију: Депонија Остружница на износ од 1.209.950,00 динара, са роком важења у складу са новоуговореним роком важења уговора.

4. За спровођење ове одлуке задужује се Сектор правних послова, Финансијски сектор и Сектор набавке.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Образложење

ЈКП „Београдски водовод и канализација“, као Наручилац и добављач „ХИДРО-БАЗА“ д.о.о. Београд, ул. Патрисиа Лумумбе бр. 6, закључили су уговор за јавну набавку добара: Шљунак и песак, на 12 месеци, обликована по партијама, за I партију: Депонија Крњача, арх. бр. код Наручиоца 46634 од 01.09.2020. године и за II партију: Депонија Остружница, арх. бр. код Наручиоца 46632 од 01.09.2020. године.

Вредност предметне јавне набавке за текућу годину је утрошена услед радова који су из области делатности предузећа.

Чланом 160. Закона о јавним набавкама прописано је да уговор о јавној набавци може да се измени на начин да се повећа обим набавке, ако су испуњени сви следећи услови: 1) вредност измене мора да буде мања од 10% првобитне вредности уговора о јавној набавци добара или услуга, односно мања од 15% првобитне вредности уговора о јавној набавци радова и 2) вредност измене мора да буде мања од 15.000.000 динара у случају уговора о јавној набавци добара или услуга, односно мања од 50.000.000 динара у случају уговора о јавној набавци радова.

Имајући у виду напред наведено, Сектор дистрибуције воде је, као Сектор корисник, дана 03.09.2021. године упутио Допис, у којем се наводи да је потребно да се у складу са законским одредбама изврши анексирање закључених уговора, тако што ће се продужити рок важења предметних уговора за 60 (шездесет) дана и повећати обим предмета набавке, у складу са чланом 160. Закона о јавним набавкама, и то:

- за I партију: Депонија Крњача, на износ од 649.000,00 динара
- за II партију: Депонија Остружница, на износ од 2.199.000,00 динара.

На основу дописа Сектора корисника од 03.09.2021. године, Наручилац је дана 03.09.2021. године упутио добављачу захтев за сагласност за измену уговора, арх. бр. 55265. Добављач је исти дан, 03.09.2021. године доставио сагласност за измену уговора, арх. бр. код добављача 162/21.

С обзиром на напред наведено, Сектор дистрибуције воде је предложио Директору да се изврши измена уговора по јавној набавци добара бр. 65 ОД/20: Шљунак и песак, на 12 месеци, обликована по партијама, за I партију: Депонија Крњача и за II партију: Депонија Остружница, на основу члана 14. Основних уговора, којим је дефинисано да ће све евентуалне измене и допуне уговора бити пуноважне уколико су учињене у писаној форми, путем анекса уговора, на шта је Директор предузећа дао сагласност, арх. бр. 55624, дана 03.09.2021. године.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Директор
ЈКП „Београдски водовод и канализација“
БЕОГРАД
2
Страхиња Даниловић, дипл. правник